

ПРОТОКОЛ

заседания по обеспечению реализации «Лётного парка» - победителя V
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях с периодом реализации
проектов в 2022-2023 годах
(«Малые города»)

08.02.2022

13:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства
Астраханской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|--------------------|---|
| Полумордвинов О.А. | - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |
| Мендалиева З.Т. | - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |
| Григорьев В.М. | - директор АУ АО «Государственная экспертиза проектов». |
| Муринец Е.Д. | - советник Губернатора Астраханской области |
| Чекашев А.П. | - технический директор ООО «РосЮграПроект» |
| Кутай Е.П. | - архитектор Архитектурного бюро «Вещь» |

От органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

- | | |
|------------------|--|
| Перунова О.А. | - глава МО «Ахтубинский район» |
| Чевиленко О.В. | - заместитель главы МО «Ахтубинский район» |
| Синебрюхова Л.А. | - начальник экономического развития, стратегического планирования, инвестиций и формирования комфортной городской среды администрации МО «Город Ахтубинск» |
| Сиваков А.А. | - помощник главы администрации по социальным вопросам МО «Город Ахтубинск» |

СЛУШАЛИ: Богомолова М.В., Полумордвинова О.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители МО «Город Ахтубинск».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчетную информацию, представленную в докладах представителей МО «Город Ахтубинск», МО «Ахтубинский район» и ООО «РосЮграПроект» о реализации мероприятия «Лётного парка».

1.1. Главе МО «Город Ахтубинск»:

1.1.1. Детально проработать совместно с подрядчиком ООО «РосЮграПроект» сметную стоимость с учетом технического задания в рамках заключенного контракта и доведенных лимитов бюджетных ассигнований, согласно заключенному Соглашению между Минстроем РФ и Минстроем АО в срок до **10.02.2022**.

1.1.2. В срок до **20.02.2022** уведомить минстрой АО о начале проведения контрактования по выбору подрядной организации для осуществления строительно-монтажных работ «Летного парка».


1.2 ООО «РосЮграПроект» в срок до **10.02.2022** представить заказчику (МО «Город Ахтубинск») сметную стоимость с учетом изменений и конъюнктурный анализ.

1.3 ООО «РосЮграПроект» в срок до **11.02.2022** представить необходимую документацию в АУ АО «Государственная экспертиза проектов» для прохождения экспертизы сметной стоимости проекта.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области взять координацию мероприятий по реализации «Летного парка» под личный контроль.

2.1 Организовать проведение повторного совещания 11.02.2022 по согласованию.

Заместитель председателя
Правительства Астраханской области



М.В. Богомолов