Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Астраханской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 15.12.2022 № 640-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П» (далее – проект постановления) подготовлен в соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 23.04.2025) в целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П.
Принятие проекта постановления не потребует выделения денежных средств из бюджета Астраханской области на финансирование программных мероприятий и внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.
В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.
В проекте постановления отсутствуют положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции.
В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
Проект постановления размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.minstroy.astrobl.ru в целях выяснения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы 02.06.2025.



Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области                                            Н.В. Маркитантова
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О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 15.12.2022 № 640-П



В соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 
№ 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе II «Паспорт государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» подраздела 1 «Основные положения» слова «12 530 479,00 тыс. рублей» заменить словами «14 691 361,4 тыс. рублей»;
- подраздел 2 «Показатели государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 2–4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4–6 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 5 к государственной программе:
- в строке «Руководитель регионального проекта» подраздела 1 «Основные положения» слова «Фомичев Игорь Вячеславович» заменить словами «Диденко Геннадий Васильевич»;
- в приложении № 1 к паспорту регионального проекта «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» слова «Фомичев Игорь Вячеславович» заменить словами «Диденко Геннадий Васильевич» за исключением строк «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности некоммерческой организации - регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году реализации», «Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в 2024 году реализации» и «Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 2024 году реализации».
1.4. Приложения № 6, 7, 13, 37 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 7–10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                         Д.А. Афанасьев
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

2. Показатели государственной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак
возраста-ния/
убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не менее 83 процентам населения»

	1
	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами
	ГП
	Возрастание
	Процент
	79
	2022
	80
	80,5
	81
	81,5
	82
	82,5
	83
	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.12.2023 № 729 «Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	2
	Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке
	ГП, РП
	Возрастание
	Штука
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.12.2023 № 729 «Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	3
	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	ГП РФ, ГП
	Возрастание
	Процент
	79,2
	2021
	77,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Протокол 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16 «Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда»
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год

	4
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года
	ГП РФ, ГП
	Возрастание
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,00
	0,0091
	0,0217
	0,0392
	0,0637
	0,0966
	0,14
	
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-







Приложение № 2
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

	№ п/п
	Цели/показатели государственной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не менее 83 процентам населения»

	1.1
	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами
	ГП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	80,5

	1.2
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года
	ГП
	Миллион человек
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,0091






Приложение № 3
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

5. Финансовое обеспечение государственной программы

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (всего), в том числе:
	5 616 877,1
	3 916 926,5
	1 561 260,6
	1 809 121,2
	899 687,7
	897 879,4
	897 331,2
	15 599 083,6

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	5 333 636,0
	3 575 473,4
	1 416 169,8
	1 671 184,0
	899 687,7
	897 879,4
	897 331,2
	14 691 361,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 222 847,4
	672 817,7
	325 001,9
	410 964,4
	579 834,5
	579 834,5
	579 834,5
	4 371 134,9

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	4 722 543,2
	3 070 440,3
	893 096,9
	724 163,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9 410 243,5

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	5 005 784,2
	3 319 624,7
	1 029 263,9
	1 259 151,6
	0,0
	0,0
	0,0
	10 613 824,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	92 299,5
	100 616,7
	127 229,6
	0,0
	0,0
	0,0
	320 145,8

	Объемы налоговых расходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	547 358,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	547 358,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	547 358,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	547 358,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	307 286,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	307 286,8

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (всего), в том числе:
	1 361 857,5
	1 114 934,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 476 791,4

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 321 001,7
	1 081 485,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 402 487,6

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 321 001,7
	1 081 485,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 402 487,6

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 361 857,5
	1 114 934,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 476 791,4

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	1 362 850,4
	426 136,6
	187 878,8
	496 939,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 473 805,2

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 317 883,1
	414 479,2
	186 000,0
	492 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 410 362,3

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 312 693,2
	414 479,2
	186 000,0
	492 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 405 172,4

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 357 660,5
	426 136,6
	187 878,8
	496 939,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 468 615,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» (всего), в том числе:
	470 292,2
	559 304,4
	374 947,0
	155 768,2
	0,00
	0,00
	0,00
	1 560 311,8

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	470 292,2
	546 885,1
	351 660,0
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 518 837,3

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	470 292,2
	546 885,1
	351 660,0
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 518 837,3

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	470 292,2
	559 304,4
	374 947,0
	155 768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 560 311,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» (всего), в том числе:
	55 044,3
	505 002,4
	431 380,0
	422 740,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 414 166,6

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	55 044,3
	505 002,4
	431 380,0
	422 740,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 414 166,6

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» (всего), в том числе:
	15 224,4
	757 199,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	772 423,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	13 854,2
	606 894,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	620 748,8

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	13 093,0
	374 681,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	387 774,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	13 854,2
	606 894,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	620 748,8

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	15 224,4
	757 199,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	772 423,7

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	0,0
	554 349,9
	567 054,8
	733 673,6
	899 687,7
	897 879,4
	897 331,2
	4 549 976,5

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	420 726,2
	447 129,8
	606 444,0
	899 687,7
	897 879,4
	897 331,2
	4 169 198,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	298 136,7
	325 001,9
	410 964,4
	579 834,5
	579 834,5
	579 834,5
	2 773 606,5

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	420 695,4
	355 436,9
	82 163,2
	0,0
	0,0
	0,0
	858 295,5

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	462 050,3
	466 438,1
	606 444,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 534 932,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	92 299,5
	100 616,7
	127 229,6
	0,0
	0,0
	0,0
	320 145,8

	Региональный проект «Чистая страна (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	576 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	576 938,9

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	576 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	576 938,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	392 811,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	392 811,9

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	576 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	576 938,9

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	576 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	576 938,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	1 092 306,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 092 306,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	896 258,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	896 258,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	396 561,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	396 561,6

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	896 258,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	896 258,2

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 092 306,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 092 306,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	131 504,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131 504,8

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	131 504,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131 504,8

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	113 094,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	113 094,1

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	131 504,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131 504,8

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	131 504,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131 504,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» (всего), в том числе:
	3 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 500,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	3 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 500,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение № 2
к государственной программе

Паспорт регионального проекта ««Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»
	Срок реализации проекта
	01.01.2024–31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Богомолов Михаил Валерьевич
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Диденко Геннадий Васильевич
	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Чернухин Сергей Григорьевич
	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными прог-раммами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области


2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025

	1
	Задача «Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области»

	1.1
	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (2 этап)
	РП
	Процент
	0
	2023
	Х
	100



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На
конец 2025 
года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области»

	1.1
	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (2 этап)
	РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5
	10
	30
	100









4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области

	1.1
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
	X
	Единица
	0
	2023
	42
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	РП
	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (1 этап) 
Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (2 этап)

	1.1.1
	Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области
	1 361 857,46
	1 114 933,95
	2 476 791,41

	1.1
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
	1 361 857,46
	1 114 933,95
	2 476 791,41

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 321 001,72
	1 081 485,92
	2 402 487,64

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 321 001,72
	1 081 485,92
	2 402 487,64

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 361 857,46
	1 114 933,95
	2 476 791,41

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту:
	1 361 857,46
	1 114 933,95
	2 476 791,41

	Бюджет Астраханской области
	1 321 001,72
	1 081 485,92
	2 402 487,64

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 361 857,46
	1 114 933,95
	2 476 791,41

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года 
(тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача «Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области»

	1.1
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 372,66
	603 462,59
	603 462,93
	893 207,02
	893 207,02
	1 081 485,92
	1 081 485,92

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 372,66
	603 462,59
	603 462,93
	893 207,02
	893 207,02
	1 081 485,92
	1 081 485,92



7. Дополнительная информация

В соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2023 №108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» лимит финансирования из бюджета Астраханской области 2024 года – 1 321 001,72 тыс. рублей. 
Кассовый расход 2024 года – 1 179 140,01 тыс. рублей. 
Неиспользованные средства бюджета Астраханской области в размере 141 861,71 тыс. рублей были восстановлены в 2025 году.  
Приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП
 г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
(результата), объекта мероприятия
(результата),
контрольные точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес
объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность 
объекта
	Объем финансового обеспечения 
тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области

	1.1.
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	2 476 791,41
	Акт выполненных работ.
Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»

	1.1.
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Фомичев Игорь Вячеславович
	X
	X
	X
	1 361 857,46
	Акт выполненных работ.
Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»

	1.1.
	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	1 114 933,95
	Акт выполненных работ.
Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»

	1.1.К.1.
	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 14.02.2024 
№ 04-01/6
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Фомичев Игорь Вячеславович
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.2.
	Получены положительные заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»
	X
	01.08.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Заключение

	1.1.К.3.
	Техническая готовность – 5%
	X
	01.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.4.
	Техническая готовность – 10%
	X
	01.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.5.
	Техническая готовность – 30%
	X
	01.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.6.
	Подписаны акты завершения капитального ремонта
	X
	30.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ














Приложение № 2 к паспорту регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП
 г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

	Наименование муниципального образования 
Астраханской области
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	значение
	год
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5

	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (2 этап), процент

	Городской округ город Астрахань
	0
	2023
	Х
	100


















Приложение № 3 к паспорту регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП
 г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

	Наименование муниципального образования Астраханской области
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период реализации 
регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области

	1.1. Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

	Всего по субъекту Российской Федерации
	X
	X
	X
	42
	1

	Городской округ город Астрахань
	Единица
	0
	2023
	42
	1
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

Приложение № 3
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	Срок реализации проекта
	01.01.2024–31.12.2027

	Куратор регионального проекта
	Богомолов Михаил Валерьевич
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Диденко Геннадий Васильевич
	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Чернухин Сергей Григорьевич
	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными прог-раммами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области



2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»

	1.1
	Протяженность замененных инженерных сетей
	РП
	Километр,
тысяча метров
	0
	2022
	43,055
	37,39
	37,39
	37,39

	1.2
	Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
	РП
	Единица
	0
	2023
	Х
	Х
	2
	Х

	1.3
	Установленная мощность построенных, реконструируемых, модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения
	РП
	Тысяча кубических метров в сутки
	0
	2023
	Х
	Х
	Х
	6,5

	1.4
	Установленная мощность построенных, реконструируемых, модернизированных объектов теплоснабжения
	РП
	кВт
	0
	2023
	15000
	X
	X
	X



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На
конец 2025
года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»

	1.1
	Протяженность замененных 
инженерных сетей
	РП
	Километр, тысяча метров
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	37,39



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
(результата)
	Наименование структурных элементов
государствен-ных программ 
вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Значения мероприятия
(результата), параметра характеристики мероп-риятия (результата) по годам
	Тип
мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области
	X
	Штука
	0
	2023
	4
	4
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Протяженность замененных инженерных сетей

	1.1.1.
	Количество реализованных мероприятий по строительству  (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»

	1.2.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита
	X
	Штука
	0
	2023
	3
	3
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Протяженность замененных инженерных сетей

	1.2.1.
	Предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, за счет средств специального казначейского кредита 

	1.3.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	X
	Штука
	0
	2023
	X
	0
	0
	2
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Установленная мощность построенных, реконструируемых, модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения
Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы

	1.3.1.
	Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения





5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники 
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. 
рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг
	1 362 850,41
	426 136,59
	187 878,79
	496 939,39
	2 473 805,18

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области
	154 835,15
	9 072,23
	X
	X
	163 907,38

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	146 347,75
	8 835,85
	X
	X
	155 183,60

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	146 347,75
	8 835,85
	X
	X
	155 183,60

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	154 835,15
	9 072,23
	X
	X
	163 907,38

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.2.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области 
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения
	5 189,90
	0,00
	X
	X
	5 189,90

	1.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 189,90
	0,00
	X
	X
	5 189,90

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.3.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.3.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.4.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита
	1 196 239,79
	362 518,91
	X
	X
	1 558 758,70

	1.4.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 160 352,60
	351 643,34
	X
	X
	1 511 995,94

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.4.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 160 352,60
	351 643,34
	X
	X
	1 511 995,94

	1.4.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.4.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 196 239,79
	362 518,91
	X
	X
	1 558 758,70

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.5.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения Астраханской области
	6 585,57
	X
	X
	X
	6 585,57

	1.5.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 992,87
	X
	X
	X
	5 992,87

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	1.5.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	5 992,87
	X
	X
	X
	5 992,87

	1.5.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	1.5.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	6 585,57
	X
	X
	X
	6 585,57

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	1.6.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	X
	54 545,45
	187 878,79
	496 939,39
	739 363,63

	1.6.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	54 000,00
	186 000,00
	492 000,00
	732 000,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	54 000,00
	186 000,00
	492 000,00
	732 000,00

	1.6.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	54 545,45
	187 878,79
	496 939,39
	739 363,63

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту:
	1 362 850,41
	426 136,59
	187 878,79
	496 939,39
	2 473 805,18

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	1 317 883,12
	414 479,19
	186 000,00
	492 000,00
	2 410 362,31

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 357 660,51
	426 136,59
	187 878,79
	496 939,39
	2 468 615,28

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года 
(тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 835,85
	8 835,85
	8 835,85
	8 835,85
	8 835,85
	8 835,85
	8 835,85

	1.2.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 600,00
	174 600,00
	336 742,56
	336 742,56
	351 643,34
	351 643,34
	351 643,34

	1.5.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 000,00
	54 000,00

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183 435,85
	183 435,85
	345 578,41
	345 578,41
	360 479,19
	414 479,19
	414 479,19





7. Дополнительная информация

В соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2023 №108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:
1. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области» лимит финансирования из бюджета Астраханской области 2024 года – 146 347,75 тыс. рублей. 
Кассовый расход 2024 года – 137 511,90 тыс. рублей. 
Неиспользованные средства бюджета Астраханской области по объекту «Реконструкция магистрального водовода от с. Раздор до с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области» в размере 8 835,85 тыс. рублей были восстановлены в 2025 году.
2. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита» лимит финансирования из бюджета Астраханской области 2024 года – 1 160 352,60 тыс. рублей. 
Кассовый расход 2024 года – 808 709,26 тыс. рублей. 
Неиспользованные средства бюджета Астраханской области в размере 351 643,34 тыс. рублей были восстановлены в 2025 году, из них на реализацию объекта «Реконструкция участка сети самотечной канализации от перекрестка 
ул. Ахшарумова и ул. Бэра до КНС по ул. Бэра, 40 литер «А» – 14 900,78 тыс. рублей.


Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
(результата), объекта мероприятия
(результата),
контрольной
точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес
объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность 
объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	163 907,38
	Акт выполненных работ
Количество реализованных мероприятий по строительству  (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	154 835,15
	Акт выполненных работ
Количество реализованных мероприятий по строительству  (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	9 072,23
	Акт выполненных работ
Количество реализованных мероприятий по строительству  (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»

	1.1.К.1.
	Актуализирован Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области 
	X
	01.07.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Постановление


	1.1.К.2.
	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 23.06.2023 № 04-01/52
	X
	15.07.2025
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.3.
	Техническая готовность объекта – 80%
	X
	01.09.2025
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.4.
	Техническая готовность объекта – 90%
	X
	01.11.2025
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.5.
	Техническая готовность объекта – 100%
	X
	01.12.2025
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.6.
	Подписан акт приёмки законченного строительством объекта 
	X
	31.12.2025
	1.1.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.1.
	Реконструкция магистрального водовода от с. Раздор до с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2025
	X
	X
	Диденко Геннадий Васильевич
	 
	Метр
	11327
	89 383,38
	Иной документ

	1.2.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	1 558 758,70
	Акт выполненных работ
Предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, за счет средств специального казначейского кредита 

	1.2.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	1 196 239,79
	Акт выполненных работ
Предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, за счет средств специального казначейского кредита 

	1.2.
	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	362 518,91
	Акт выполненных работ
Предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, за счет средств специального казначейского кредита 

	1.2.К.1.
	Актуализирован Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита
	X
	01.07.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	X
	Постановление


	1.2.К.2.
	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 23.11.2023 № 04-01/65
	X
	15.07.2025
	1.2.К.1.
	1.2.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.3.
	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 23.11.2023 № 04-01/64
	X
	15.07.2025
	1.2.К.1.
	1.2.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.4.
	Техническая готовность объекта – 50%
	X
	01.09.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.5.
	Подписан акт приёмки законченного строительством объекта
	X
	31.12.2025
	1.2.К.4.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.6.
	Подписан акт завершения капитального ремонта
	X
	31.12.2025
	1.2.К.4.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.1.
	Реконструкция участка сети самотечной канализации от перекрестка ул. Ахшарумова и ул. Бэра до КНС по ул. Бэра, 40 литер А
	01.01.2024
	31.12.2025
	X
	X
	Диденко Геннадий Васильевич
	Астраханская область, 
г Астрахань, ул. Бэра
	Метр
	140
	46 766,42
	Иной документ

	1.3.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	739 363,63
	Иной документ


	1.3.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	54 545,45
	Иной документ


	1.3.К.1.
	Утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	X
	01.06.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.3.К.2.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Постановление


	1.3.К.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской об-ласти муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий
	X
	15.06.2025
	1.3.К.1.
	1.3.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение


	1.3.К.3.
	В план-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесены объекты закупки
	X
	01.08.2025
	1.3.К.2.
	1.3.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.3.К.4.
	Проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации
	X
	01.09.2025
	1.3.К.3.
	1.3.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.3.К.5.
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
	X
	01.10.2025
	1.3.К.4.
	1.3.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.3.К.6.
	Выплачен авансовый платеж 
	X
	15.11.2025
	1.3.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.3.1
	Реконструкция станции очистки воды (СОВ) Нартовский МУП «Камызякские водопроводы», в том числе ПИР
	01.01.2025
	31.12.2027
	Х
	Х
	Астраханская область, 
с. Нартовский, Приволжского района Астраханской области
	X
	X
	X
	30 000,00
	Иной документ

	1.3.2
	Реконструкция станции очистки воды с. Козлово Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР
	01.01.2025
	31.12.2027
	Х
	Х
	Астраханская область, с. Козлово Володарского района Астраханской области
	X
	X
	X
	24 000,00
	Иной документ

	1.3.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	187 878,79
	Иной документ


	1.3.
	Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	496 939,39
	Иной документ






Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

	Муниципальное образование субъекта Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Протяженность замененных инженерных сетей, километр, тысяча метров

	Камызякский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	11,327
	11,327
	11,327
	11,327

	Приволжский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	23,058
	18,28
	18,28
	18,28

	Городской округ город Астрахань
	0
	2023
	8,67
	7,79
	7,79
	7,79

	Установленная мощность построенных, реконструируемых, модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения, тысяча кубических метров в сутки

	Володарский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	X
	0
	0
	2,5

	Камызякский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	X
	0
	0
	4

	Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, штука

	Володарский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	X
	0
	1
	0

	Камызякский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	X
	0
	1
	0





Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

	Муниципальное образование субъекта Российской Федерации
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1.1. Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области

	Всего по Астраханской области
	X
	X
	X
	4
	4
	X
	X

	Камызякский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	1
	X
	X
	X

	Приволжский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	3
	X
	X
	X

	1.2. Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита

	Всего по Астраханской области
	X
	X
	X
	3
	3
	X
	X

	Городской округ город Астрахань
	Штука
	0
	2023
	3
	X
	X
	X

	1.3. Проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения

	Всего по Астраханской области
	X
	X
	X
	X
	0
	0
	2

	Володарский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	X
	0
	0
	1

	Камызякский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	X
	0
	0
	1





[bookmark: _Hlk188260572]Приложение № 6
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

Приложение № 4
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию 
тепло -, водоснабжения и водоотведения населения»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Поддержка муниципальных образований Астраханской области на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	Срок реализации проекта
	01.01.2024–31.12.2027

	Куратор регионального проекта
	Богомолов Михаил Валерьевич
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Диденко Геннадий Васильевич
	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Чернухин Сергей Григорьевич
	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области



2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)
	РП
	Тонна, метрическая тонна (1 000 кг)
	0
	2023
	12 300
	11 928
	
	

	1.2
	Протяженность замененных инженерных сетей
	РП 
	Километр, (1 000 м)
	0
	2023
	0
	0
	48,33
	48,33



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На
конец 2025 
года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Нормативный 
эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)
	РП
	Тонна, метрическая тонна
(1 000 кг)
	500
	2 400
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	11 928

	1.2
	Протяженность замененных инженерных сетей
	РП
	Километр (1 000 м)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия 
(результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) 
по годам
	Тип мероприятия 
(результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с 
показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	[bookmark: _Hlk193878146]1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	X
	Штука
	0
	2023
	3
	3
	Х
	Х
	Приобретение товаров, работ, услуг
	РП
	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)

	1.1
	Характеристика: межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

	1.2
	Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	X
	Штука
	0
	2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приобретение товаров, работ, услуг 
	РП
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	1.2
	Характеристика: межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники 
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	470 292,17
	559 304,44
	374 946,96
	155 768,20
	1 560 311,77

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	470 292,17
	383 885,12
	0,00
	0,00
	854 177,29

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	470 292,17
	383 885,12
	0,00
	0,00
	854 177,29

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	470 292,17
	203 229,55
	0,00
	0,00
	673 521,72

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	470 292,17
	203 229,55
	0,00
	0,00
	673 521,72

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
	0,00
	175 419,32
	374 946,96
	155 768,2
	706 134,48

	1.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,00
	163 000,0
	351 660,0
	150 000,0
	664 660,0

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0.00
	0.00
	0,00
	0,00

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0.00
	0,00
	0.00
	0.00

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	163 000,0
	351 660,0
	150 000,0
	664 660,0

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00
	0,00

	1.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	175 419,32
	374 946,96
	155 768,2
	706 134,48

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00

	2
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту:
	470 292,17
	559 304,44
	374 946,96
	155 768,2
	1 560 311,77

	Бюджет Астраханской области
	470 292,17
	546 885,12
	351 660,0
	150 000,0
	1 518 837,29

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	470 292,17
	378 648,87
	374 946,96
	155 768,2
	 1 379 656,20

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	78 490,41
	183 220,41
	245 670,37
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	383 885,12
	383 885,12
	383 885,12

	1.2
	Проведены мероприятия по капитальному ремонту селей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	163 000,00
	163 000,00

	Итого:
	78 490,41
	183 220,41
	245 670,37
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	333 697,25
	383 885,12
	546 885,12
	546 885,12



















Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка муниципальных образований 
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
(результата), объекта мероприятия
(результата), контрольные точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес
объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность 
объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	854 177,29
	Иной документ
Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Фомичев Игорь Вячеславович
	X
	X
	X
	470 292,17
	Иной документ
Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	383 885,12
	Иной документ
Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

	1.1.К.1.
	Муниципальными образованиями Астраханской области направлены заявки на  предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	X
	31.01.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.1.К.2.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.2.
	Принятие решений о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
	X
	10.02.2025
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.3.
	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
	X
	13.02.2025
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.4.
	Направление муниципальным образованиям Астраханской области уведомлений о принятом решении в предоставлении  субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
	X
	13.02.2025
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.5.
	Завершение работ по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	X
	30.12.2025
	1.1.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.6.
	Заключение контрактов на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	X
	30.12.2025
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.2.
	Проведение мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	706 134,48
	Иной документ

	1.2.
	Проведение мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	175 419,32
	Иной документ

	1.2.К.1.
	Утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения
	X
	01.06.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.К.2.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Постановление


	1.2.К.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий
	X
	15.06.2025
	1.2.К.1.
	1.2.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение


	1.2.К.3.
	В план-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесены объекты закупки
	X
	01.08.2025
	1.2.К.2.
	1.2.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.4.
	Проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации
	X
	01.09.2025
	1.2.К.3.
	1.2.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.5.
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
	X
	01.10.2025
	1.2.К.4.
	1.2.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.6.
	Выплачен авансовый платеж 
	X
	15.11.2025
	1.2.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.
	Проведение мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	374 946,96
	Иной документ

	1.2.
	Проведение мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	155 768,20
	Иной документ
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Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

	Наименование муниципального 
образования Астраханской области
	Базовое значение
	Период реализации регионального 
проекта, год

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута), тонна

	Ахтубинский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	4 668
	4 465
	Х
	Х

	Харабалинский муниципальный район Астраханской области
	0
	2023
	4 856
	4 779
	Х
	Х

	Черноярский муниципальный округ Астраханской области
	0
	2023
	2 776
	2 684
	Х
	Х

	Протяженность инженерных сетей, км

	Городское поселение город Нариманов Наримановского муниципального района Астраханской области
	0
	2025
	-
	0
	44,43
	44,43

	Городской округ город Астрахань
	0
	2025
	0
	0
	3,9
	3,9









Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Поддержка муниципальных образований 
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

	Наименование муниципального 
образования Астраханской области
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации
регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

	Всего по Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	3
	3
	Х
	Х

	Ахтубинский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	1
	1
	Х
	Х

	Харабалинский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	1
	1
	Х
	Х

	Черноярский муниципальный район Астраханской области
	Штука
	0
	2023
	1
	1
	Х
	Х

	Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	Всего по Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	3
	0

	Городской округ город Астрахань
	Штука
	0
	2025
	0
	0
	2
	0

	Городское поселение город Нариманов Наримановского муниципального района Астраханской области
	Штука
	0
	2025
	0
	0
	1
	0







Приложение № 7
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

Приложение № 6
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Очистные сооружения канализации (СЭР)
	Срок реализации проекта
	01.01.2024–31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Богомолов Михаил Валерьевич
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Диденко Геннадий Васильевич
	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Чернухин Сергей Григорьевич
	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными прог-раммами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области


2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации»

	1.1
	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)
	РП
	Процент
	3
	2023
	21,26
	100

	1.2.
	Мощность вводимого объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)
	РП
	тыс. м3/сутки
	0
	2023
	Х
	70



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На
конец 2025 
года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»

	1.1
	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)
	РП
	Процент
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26
	30
	35
	40
	45
	100

	1.2
	Мощность вводимого объекта («Реконструкция очистных
сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)
	РП
	тыс. м3/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Наименование структурных 
элементов 
государственных программ вместе 
с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Значения 
мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень 
мероприятия (результата)
	Связь с 
показателями 
регионального 
проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области
	X
	Единица
	0
	2023
	0
	1
	Строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение, приобретение) объекта 
недвижимого имущества
	РП
	Уровень технической 
готовности объекта 
(«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)

	1.1
	Характеристика: завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции 2 этапа очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод

	2.1
	Обеспечено снижение объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства
	X
	Единица
	0
	2023
	0
	1
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Мощность вводимого объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
(1 этап)

	2.2
	Характеристика: завершение в 2025 году мероприятия в рамках завершения федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции 1 этапа
очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод





5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации
	15 224,42
	757 199,32
	772 423,74

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области
	15 224,42
	441 685,81
	456 910,23

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	13 854,22
	401 934,09
	415 788,31

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	13 093,00
	374 681,00
	387 774,00

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	13 854,22
	401 934,09
	415 788,31

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	15 224,42
	441 685,81
	456 910,23

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Обеспечено снижение объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства
	X
	315 513,51
	315 513,51

	1.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	X
	204 960,52
	204 960,52

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	X
	0,00
	0,00

	 
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	X
	0,00
	0,00

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	204 960,52
	204 960,52

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	315 513,51
	315 513,51

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	0,00

	2
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту:
	15 224,42
	757 199,32
	772 423,74

	Бюджет Астраханской области
	13 854,22
	606 894,61
	620 748,83

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	15 224,42
	757 199,32
	772 423,74

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00



6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года
(тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	50 000,00
	80 000,00
	401 934,09

	1.2
	Обеспечено снижение объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204 960,52
	204 960,52

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	50 000,00
	284 960,52
	606 894,61




Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
(результата), объекта мероприятия (результата),
контрольные точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес
объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность
объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия
(результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации»

	1.1
	Проведены 
мероприятия, направленные 
на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутст-вует
	отсутст-вует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич 
	X
	X
	X
	456 910,23
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции 2 этапа очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязнённых сточных вод

	1.1
	Проведены 
мероприятия, направленные 
на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутст-вует
	отсутст-вует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	15 224,42
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции 2 этапа очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязнённых сточных вод 

	1.1
	Проведены 
мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области в 2025 году
	01.01.2024
	31.12.2025
	отсутст-вует
	отсутст-вует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	441 685,81
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции 2 этапа очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязнённых сточных вод

	1.1.К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	1.1.К.2
	Фомичев Игорь Вячеславович
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	1.1.К.2.
	Техническая готовность объекта – 21%
	X
	01.05.2025
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.3.
	Техническая готовность объекта – 40%
	X
	01.10.2025
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.4.
	Техническая готовность объекта – 60%
	X
	25.11.2025
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.5.
	Строительно-монтажные работы завершены
	X
	25.12.2025
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.1.К.6.
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	X
	30.12.2025
	1.1.К.5.
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Заключение 

	1.1.1.
	Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)
	01.01.2024
	31.12.2025
	X
	X
	Диденко Геннадий Васильевич
	Астраханская обл, Приволжский м.р-н, с.п. Началовский сельсовет, п Садовый
	Тысяча кубических метров в сутки
	50
	441 685,81
	Иной документ

	1.2
	Обеспечено снижение объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства 
	01.01.2025
	31.12.2025
	отсутст-вует
	отсутст-вует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	0,00
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках завершения федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции 1 этапа
очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязнённых сточных вод 

	1.2
	Обеспечено снижение объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	отсутст-вует
	отсутст-вует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	0,00
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках завершения федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции 1 этапа
очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязнённых сточных вод

	1.2.К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области
	X
	01.06.2025
	отсутствует
	1.2.К.2
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.2.К.2.
	Техническая готовность объекта – 47%
	X
	01.06.2025
	1.2.К.1.
	1.2.К.3.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.3.
	Техническая готовность объекта– 70%
	X
	01.09.2025
	1.2.К.2.
	1.2.К.4.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.4.
	Техническая готовность объекта – 80%
	X
	01.11.2025
	1.2.К.3.
	1.2.К.5.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.5.
	Строительно-монтажные работы завершены
	X
	25.12.2025
	1.2.К.4.
	1.2.К.6.
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ


	1.2.К.6.
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	X
	30.12.2025
	1.2.К.5.
	отсутствует
	Диденко Геннадий Васильевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.2.1.
	Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)
	01.01.2025
	31.12.2025
	X
	X
	Диденко Геннадий Васильевич
	Астраханская обл, Приволжский м.р-н, с.п. Началовский сельсовет, п Садовый
	Тысяча кубических метров в сутки
	70
	0,00
	Иной документ







Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

	Наименование муниципального образования Астраханской области
	Базовое значение
	Период реализации
регионального проекта, год

	
	значение
	год
	2024
	2025

	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап), процент

	Городской округ город Астрахань
	0
	2023
	21,26
	100

	Мощность вводимого объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап), тыс. м3/сутки

	Городской округ город Астрахань
	0
	2023
	Х
	70















Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

	Наименование муниципального
образования Астраханской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации
регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025

	Задача «Обеспечена реализация мероприятий в части объектов очистных сооружений канализации»

	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области

	Всего по Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	0
	1

	Городской округ город Астрахань
	Единица
	0
	2023
	0
	1

	Обеспечено снижение объёма загрязнённых сточных вод на объектах канализационного хозяйства 

	Всего по Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	0
	1

	Городской округ город Астрахань
	Единица
	0
	2023
	0
	1










Приложение № 8
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

Приложение № 7
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)»

1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)»

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)

	4.
	Куратор регионального проекта
	Богомолов М.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Диденко Г.В.
	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Чернухин С.Г.
	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане Российской Федерации

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»


2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели национального 
и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14

	1
	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1.
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года 
	НП, Указ 309
	Миллион человек
	0,0000
	2023
	-
	0,0091
	0,0217
	0,0392
	0,0637
	0,0966
	0,1400
	Диденко Г.В.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	Да

	1.2.
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года
	НП, Указ 309
	Штука
	2,0000
	2023
	-
	4,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	7,0000
	8,0000
	Диденко Г.В.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Да




3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1.
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года 
	Миллион человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0091

	1.2.
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года
	Штука
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	4,0000


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1
	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Да

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-,  водоснабжения и водоотведения в Астраханской области




5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1
	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	0,00
	554 349,87
	567 054,81
	733 673,59
	899 687,71
	897 879,38
	897 331,16
	4 549 976,52

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	462 050,35
	466 438,14
	606 443,98
	899 687,71
	897 879,38
	897 331,16
	4 229 830,72

	1.1.1.1
	бюджет субъекта
	0,00
	420 726,17
	447 129,77
	606 443,98
	899 687,71
	897 879,38
	897 331,16
	4 169 198,17

	1.1.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	420 695,41
	355 436,91
	82 163,18
	0,00
	0,00
	0,00
	858 295,50

	1.1.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	420 695,41
	355 436,91
	82 163,18
	0,00
	0,00
	0,00
	858 295,50

	1.1.1.2
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	462 019,59
	374 745,28
	82 163,18
	0,00
	0,00
	0,00
	918 928,05

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	92 299,52
	100 616,67
	127 229,61
	0,00
	0,00
	0,00
	320 145,80

	Итого по региональному проекту:
	0,00
	554 349,87
	567 054,81
	733 673,59
	899 687,71
	897 879,38
	897 331,16
	4 549 976,52

	в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	0,00
	462 050,35
	466 438,14
	606 443,98
	899 687,71
	897 879,38
	897 331,16
	4 229 830,72

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	92 299,52
	100 616,67
	127 229,61
	0,00
	0,00
	0,00
	320 145,80



6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на 
конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янва-рь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1.
	Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 382,99
	182 765,9
	420 726,17
	420 726,17

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 382,99
	182 765,9
	420 726,17
	420 726,17



7. Дополнительная информация

Мероприятия и результаты регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)».
Для достижения целей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 в региональном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)», в период 2025–2030 годах будут реализованы мероприятия:
- «Капитальный ремонт напорного коллектора системы центральной канализации с. Икряное»;
- «Капитальный ремонт напорного коллектора системы центральной канализации с. Икряное (2 этап)»;
- «Строительство сетей водоснабжения по улицам Янтарная, полковника Даулетова, майора Суюнчалиева, Лазурная в с. Красный Яр, Красноярского района, Астраханской области с закольцовкой существующих сетей»;
- «Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» (с. Евпраксино, с. Веселая Грива, с. Водяновка)»;
- «Капитальный ремонт объекта МП «Теплосети»: замена стального водовода»
- «Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Осыпной Бугор Приволжского муниципального района Астраханской области»;
- «Капитальный ремонт системы канализации в с. Бирюковка Приволжского муниципального района Астраханской области»;
- «Капитальный ремонт тепловых сетей с. Яксатово Приволжского муниципального района Астраханской области»;
- «Реконструкция участка напорного коллектора и самотечной сети канализации от КНС-17 по ул. Боевая, 130а в Советском районе г. Астрахани»;
- «Реконструкция КНС-17 по ул. Боевая, 130а в Советском районе г. Астрахани»;
- «Строительство сетей водоснабжения на территории мкр-на Радужный от ул. Славянская до ул. Ясная в с.Маячное, Красноярского района, Астраханской области»;
- «Капитальный ремонт системы канализации с. Яксатово Приволжского муниципального района Астраханской области»;
- «Капитальный ремонт сетей водоснабжения от СОВ № 3 с. Растопуловка Приволжского муниципального района Астраханской области»;
- «Капитальный ремонт водовода Камызяк-Кировский, Камызякский район, Астраханская область»;
- «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Нариманов»;
- «Капитальный ремонт сети водопровода от НС 1-го подъема до ВОС-3»;
- «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Советском районе г. Астрахани».
Модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территориях Астраханской области позволит достичь в 2030 году следующих показателей:
- «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» – 8 шт.
- «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло- водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» – 0,14 млн человек.




Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1.

	Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами»
	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в Астраханской области

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»

	-
	20.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Фомичев И.В.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области


	1.1.2.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Фомичев И.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг


	1.1.3.
	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Фомичев И.В.

	Прочий тип документа Договор (Контракт)


	1.1.4.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2025», значение: 1.0000, единица

	-
	20.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Фомичев И.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2025», значение: 1.0000, единица


	-
	20.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2025

	1.1.6.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2025», значение: 1.0000, единица

	-
	20.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.

	Справка об исполнении контрольной точки


	1.1.8.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2026», значение: 1.0000, единица

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2026


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»

	-
	20.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области


	1.1.10.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг


	1.1.11.
	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»

	-
	01.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа Договор (Контракт)


	1.1.12.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2026», значение: 1.0000, единица

	-
	20.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2026

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2026», значение: 1.0000, единица

	-
	20.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2026

	1.1.14.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2026», значение: 1.0000, единица

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2026


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Справка об исполнении контрольной точки


	1.1.16.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2027», значение: 1.0000, единица


	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2027


	1.1.17.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»

	-
	20.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В..

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области


	1.1.18.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг


	1.1.19.
	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»

	-
	01.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа Договор (Контракт)


	1.1.20.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2027», значение: 1.0000, единица

	-
	20.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2027


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2027», значение: 1.0000, единица

	-
	20.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2027

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2027», значение: 1.0000, единица


	-
	20.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2027

	1.1.23.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Справка об исполнении контрольной точки


	1.1.24.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2028», значение: 1.0000, единица

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии 
по состоянию на 01.01.2028


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»

	-
	20.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области


	1.1.26.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг


	1.1.27.
	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»

	-
	01.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа Договор (Контракт)


	1.1.28.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2028», значение: 1.0000, единица


	-
	20.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2028


	1.1.29.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2028», значение: 1.0000, единица

	-
	20.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2028


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2028», значение: 1.0000, единица

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2028

	1.1.31.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Справка об исполнении контрольной точки


	1.1.32.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2029», значение: 1.0000, единица

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2029


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»


	-
	20.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области

	1.1.34.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг


	1.1.35.
	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»

	-
	01.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Прочий тип документа Договор (Контракт)


	1.1.36.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2029», значение: 1.0000, единица

	-
	20.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.

	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии
по состоянию на 01.04.2029


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.37.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2029», значение: 1.0000, единица

	-
	20.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2029


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2029», значение: 1.0000, единица

	-
	20.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2029


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Справка об исполнении контрольной точки


	1.1.40.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2030», значение: 1.0000, единица

	-
	31.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2030


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41.
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области»

	-
	20.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области


	1.1.42.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»


	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует


	Диденко Г.В.
	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг



	1.1.43.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2030», значение: 1.0000, единица

	-
	20.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2030


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2030», значение: 1.0000, единица

	-
	20.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.07.2030


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2030», значение: 1.0000, единица

	-
	20.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Отчет сформирован и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.10.2030


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.46.
	Контрольная точка «Техническая готовность объектов», процент

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Диденко Г.В.
	Справка об исполнении контрольной точки 












Приложение № 2
к паспорту регионального проекта 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры (Астраханская область)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

	№
п/п
	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года

	1.1.
	Городской округ город Астрахань
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0300
	0,0300
	0,0450
	0,0700

	1.2.
	Икрянинский муниципальный район
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0103
	0,0103
	0,0103
	0,0103
	0,0103
	0,0103

	1.3.
	Красноярский муниципальный округ
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0023
	0,0023
	0,0038
	0,0038
	0,0038
	0,0038

	1.4.
	Приволжский муниципальный район
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0026
	0,0128
	0,0183
	0,0183
	0,0207
	0,0207

	1.5.
	ЗАТО Знаменск
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0000
	0,0236
	0,0236
	0,0236
	0,0236
	0,0236

	1.6.
	Камызякский муниципальный район
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	1.7.
	Наримановский муниципальный район
	Миллион человек
	0,00
	2023
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0112
	0,0112
	0,0112

	2.
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года

	2.1.
	Наримановский муниципальный район
	Штука
	0,00
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00

	2.2.
	Приволжский муниципальный район
	Штука
	0,00
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00

	2.3.
	город Астрахань
	Штука
	0,00
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00

	2.4.
	Красноярский муниципальный округ
	Штука
	0,00
	2023
	0,00
	1,00
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00











Приложение № 3
к паспорту регионального проекта 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры (Астраханская область)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

	1.1.
	Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом»

	1.1.1.
	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)
	Единица
	0
	2023
	-
	1,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00

	1.1.2.
	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	2023
	-
	1,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00

	1.1.3.
	город Астрахань
	Единица
	0
	2023
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00

	1.1.4.
	Красноярский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	1,00
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.1.5.
	Наримановский муниципальный район
	Единица
	0
	2023
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00

	1.1.6.
	Приволжский муниципальный район
	Единица
	0
	2023
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00






Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта
Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия,
(результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)

	
	
	Показатели регионального проекта
	

	
	
	«Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года», 
влияние на достижение (процентов)
	«Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года», 
влияние на достижение (процентов)
	

	1
	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом
	50,00
	50,00
	100,00

	
	
	
	
	

	
	Итого обеспеченность показателей федерального проекта, %
	50,00
	50,00
	100,00
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Приложение № 9
к постановлению
Правительства 
Астраханской области 
от                   № 

Приложение № 13
к государственной программе

Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы

	Наименование объектов 
и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)
	Мощность объекта
	Стоимость объекта 
(в ценах существующих лет)
	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта
	Объемы финансового обеспечения 
по годам, тыс. руб.

	
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 802 751,35
	866 464,58
	1 257 005,42
	593 602,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 519 823,38

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	825 110,32
	312 425,74
	218 829,51
	511 717,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 868 082,86

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	773 941,40
	401 946,30
	103 973,40
	62 445,90
	0,00
	0,00
	0,00
	1 342 307,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	203 699,63
	152 092,54
	934 202,51
	19 438,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 309 433,52

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	547 358,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	547 358,67

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	240 071,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	240 071,87

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	307 286,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307 286,80

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

	[bookmark: _GoBack]«Водоснабжение 
р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)
	м3/сутки
	4 301,94
	1 360 581,51
	2024
	546 683,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	546 683,77

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	239 396,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239 396,97

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	307 286,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307 286,80

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
	км
	13,36
	Х
	Х
	6 74,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 74,91

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 74,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 74,91

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 092 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 092 306,00

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	499 696,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499 696,58

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	396 561,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396 561,60

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	196 047,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196 047,82

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

	«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	тыс. м3/сутки
	70
	1 886 319,34
	2024
	1 092 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 092 306,00

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	499 696,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499 696,58

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	396 561,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396 561,60

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	196 047,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196 047,82

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	147 862,26
	78 979,31
	1 096 060,61
	496 939,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1 819 841,58

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	84 580,65
	70 036,62
	186 000,00
	492 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	832 617,27

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	57 000,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 700,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 281,62
	1 242,69
	910 060,61
	4 939,39
	0,00
	0,00
	0,00
	922 524,31

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

	«Строительство блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, мкр. «III Интернационал» ул. Акмолинская, в том числе ПИР»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	МВт
	15
	120 252,29
	2024
	6 585,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 585,57

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 992,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 992,87

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	592,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	592,70

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Строительство наружных сетей теплоснабжения по объекту Строительство блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, мкр. «III Интернационал» ул. Акмолинская, в том числе ПИР»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	1,92
	24 370,86
	2024
	24 370,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 370,86

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	23 639,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 639,73

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	731,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	731,13

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция участка сети самотечной канализации от перекрестка ул. Ахшарумова и ул. Бэра до КНС по ул. Бэра, 40 литер А»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	0,14
	21 365,31
	2024
	31 404,79
	15 361,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 766,42

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	30 462,65
	14 900,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 363,43

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	942,14
	460,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 402,99

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция магистрального водовода от с. Раздор до с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	11,327
	107 726,00
	2024
	80 311,15
	9 072,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89 383,38

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	19 295,50
	1 135,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 431,35

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	57 000,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 700,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 015,65
	236,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 252,03

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Разводящие сети водопровода в с. Оля Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР»
(бюджетные инвестиции)
	км
	26,2
	Х
	Х
	5 189,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 189,90

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 189,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 189,90

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция станции очистки воды (СОВ) Нартовский МУП «Камызякские водопроводы», в том числе ПИР»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	м3/ сутки
	4 000
	Х
	2027
	0,00
	30 303,03
	999 090,91
	303 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332 393,94

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	30 000,00
	90 000,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420 000,00

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	303,03
	909 090,91
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	912 393,94

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция станции очистки воды с. Козлово Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	м3/ сутки
	2 500
	Х
	2027
	0,00
	24 242,42
	96 969,70
	193 939,39
	0,00
	0,00
	0,00
	315 151,52

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	24 000,00
	96 000,00
	192 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312 000,00

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	242,42
	969,70
	1 939,39
	0,00
	0,00
	0,00
	3 151,52

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» 

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	15 224,42
	757 199,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	772 423,74

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	761,22
	232 213,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232 974,83

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	13 093,00
	374 681,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387 774,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 370,20
	150 304,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151 674,90

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

	«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	тыс. м3/сутки
	50
	2 131 880,84
	2025
	15 224,42
	441 685,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456 910,23

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	761,22
	27 253,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 014,31

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	13 093,00
	374 681,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387 774,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 370,20
	39 751,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 121,92

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	тыс. м3/сутки
	70
	1 886 319,34
	2025
	0,00
	315 513,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315 513,51

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	204 960,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204 960,52

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	110 552,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 552,98

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	30 285,95
	160 944,81
	96 662,63
	0,00
	0,00
	0,00
	287 893,40

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	10 175,50
	32 829,51
	19 717,28
	0,00
	0,00
	0,00
	62 722,30

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	19 565,30
	103 973,40
	62 445,90
	0,00
	0,00
	0,00
	185 984,60

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	545,15
	24 141,90
	14 499,45
	0,00
	0,00
	0,00
	39 186,50

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

	«Строительство сетей водоснабжения по улицам Янтарная, полковника Даулетова, майора Суюнчалиева, Лазурная в с. Красный Яр, Красноярского района, Астраханской области с закольцовкой существующих сетей» 
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	7,59
	Х
	2025
	0,00
	30 285,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 285,95

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	10 175,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 175,50

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	19 565,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 565,30

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	545,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	545,15

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Строительство сетей водоснабжения на территории мкр-на Радужный от ул. Славянская до ул. Ясная в с. Маячное, Красноярского района, Астраханской области»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	8,51
	Х
	2027
	0,00
	0,00
	40 533,85
	5 604,13
	0,00
	0,00
	0,00
	46 137,98

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	8 268,10
	1 143,17
	0,00
	0,00
	0,00
	9 411,27

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	26 185,60
	3 620,30
	0,00
	0,00
	0,00
	29 805,90

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	6 080,16
	840,66
	0,00
	0,00
	0,00
	6 920,82

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция участка напорного коллектора и самотечной сети канализации от КНС-17 по ул. Боевая, 130а в Советском районе г. Астрахани»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	км
	0,58
	Х
	2027
	0,00
	0,00
	100 410,96
	40 187,77
	0,00
	0,00
	0,00
	140 598,73

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	20 481,83
	8 197,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 679,33

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	64 867,40
	25 962,10
	0,00
	0,00
	0,00
	90 829,50

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	15 061,73
	6 028,16
	0,00
	0,00
	0,00
	21 089,90

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	«Реконструкция КНС-17 по ул. Боевая, 130а в Советском районе г. Астрахани»
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
	тыс. м3/сутки
	7
	Х
	2027
	0,00
	0,00
	20 000,00
	50 870,74
	0,00
	0,00
	0,00
	70 870,74

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	4 079,59
	10 376,61
	0,00
	0,00
	0,00
	14 456,20

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	12 920,40
	32 863,50
	0,00
	0,00
	0,00
	45 783,90

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	3 000,01
	7 630,63
	0,00
	0,00
	0,00
	10 630,64

	иные субсидии / 
внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Наименование
документа
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

	1
	Стратегические приоритеты государственной программы
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 16.02.2024 № 53-П, 
от 15.03.2024 № 134-П, 
от 15.03.2024 № 135-П,
от 29.08.2024 № 568-П. 
от 27.12.2024 № 886-П, 
от 31.03.2025 № 178-П,
от 16.04.2025 № 224-П,
от 23.05.2025 № 310-П
	
	

	2
	Паспорт государственной программы 
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П, 
от 19.06.2024 № 400-П, 
от 27.11.2024 № 761-П, 
от 26.12.2024 № 846-П, 
от 31.03.2025 № 178-П
	
	

	Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода»,  входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда»

	3
	Паспорт регионального проекта 
	Протокол
	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности  в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области
	от 10.12.2018 № 3  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Запрос на изменение
	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода»,  входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда»
	от 28.12.2024 
№ F5-10-2024/
009
	
	

	Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» вне национального проекта

	4
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 19.06.2024 № 400-П, 
от 26.12.2024 № 846-П, 
от 31.03.2025 № 178-П  
	
	

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» вне национального проекта

	5
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 19.06.2024 № 400-П, 
от 27.11.2024 № 761-П,
от 26.12.2024 № 846-П,
от 31.03.205 № 178-П    
	
	

	Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» вне национального проекта

	6
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П, 
от 27.11.2024 № 761-П,
от 26.12.2024 № 846-П      
	
	

	Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» вне национального проекта

	7
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П, 
от 27.11.2024 № 761-П,
от 26.12.2024 № 846-П, 
от 31.03.2025 № 178-П      
	
	

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» вне национального проекта

	8
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П, 
от 27.11.2024 № 761-П, 
от 26.12.2024 № 846-П, 
от 16.04.2025 № 224-П    
	
	

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» 

	9
	Паспорт регионального проекта
	Протокол
	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области 
	от 07.02.2025 № 1
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Протокол
	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области 
	от 07.03.2025 № 2
	
	

	Региональный проект «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна»,  входящего в состав национального проекта «Экология»

	10
	Паспорт регионального проекта
	Протокол
	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности  в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области
	от 10.12.2018 № 3  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Запрос на изменение
	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна»,  входящего в состав национального проекта «Экология»
	от 21.02.2025
№ G1-32-2025/001
	
	

	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» 
в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»

	11
	Паспорт регионального проекта
	Протокол
	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности  в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области
	от 10.12.2018 № 3  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Запрос на изменение
	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»
	от 23.09.2024
№ G2-11-2024/
005
	
	

	Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» вне национального проекта 

	12
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П, 
от 27.11.2024 № 761-П    
	
	

	Региональный проект «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»

	13
	Паспорт регионального проекта
	Протокол
	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности  в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области
	от 06.02.2025 № 1
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Запрос на изменение
	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие»
	от 20.05.2025 № Ч2-41-2025/005 
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области»

	14
	Паспорт комплекса процессных мероприятий
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022 № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 29.03.2024 № 195-П  
	
	

	Иные приложения

	15
	Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 19.06.2024 № 400-П, 
от 27.11.2024 № 761-П,
от 26.12.2024 № 846-П, 
от 31.03.2025 № 178-П      
	
	

	16
	Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 19.06.2024 № 400-П  
	
	

	17
	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в рамках регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П, 
от 16.04.2025 № 224-П  
	
	

	18
	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 15.03.2024 
№ 135-П,
от 17.05.2024 № 306-П, 
от 16.04.2025 № 224-П
	
	

	19
	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П
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	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 15.07.2024 № 454-П, 
от 28.12.2024 № 918-П
	
	

	21
	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан в рамках регионального проекта «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П
	
	

	22
	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П, 
от 16.04.2025 № 224-П
	
	

	23
	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	15.03.2024 № 135-П, от 17.05.2024 
№ 306-П, от 16.04.2025 
№ 224-П  
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	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П
	
	

	25
	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, и приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 25.10.2023        № 622-П
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	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	-

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 15.03.2024 № 134-П
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	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» в 2026 году
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 15.03.2024 № 135-П
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	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» в 2024 году
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	от 15.12.2022        № 640-П  
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П
	от 15.03.2024 № 135-П
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	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
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