

Протокол *N 448-4*
заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в Астраханской области

13.01.2023 10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Капралов Д.В., Кучерук Н.Л., Лускатов А.В., Михед В.В., Шубин Д.М., Курьянов Д.В., Незнаев В.С., Бутузова Н.Г., Черкасов М.М., Светлов С.И., Ильясова И.Ф., Шукурғалиева З.Р., Мазаев Д.В., Захаров П.В., Никулин С.И.

СЛУШАЛИ: Богомолова М.В., представителей АМО

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о подготовке к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципальных образований Астраханской области в 2023 году.

2. Главам муниципальных образований Астраханской области:

2.1. Предусмотреть установку камер видеонаблюдения на объектах благоустройства 2023;

2.2. Продолжить работу по регистрации учащихся старше 14 лет на платформе «Госуслуги»;

2.3. Представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области план мероприятий по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в срок до 23.01.2023;

2.4. Обеспечить выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды», не менее 80% в срок до 01 сентября;

2.5. Обеспечить завершение работ по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды», не позднее 01 октября;

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

3.1. Предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» обязательство муниципальных образований Астраханской области по завершению мероприятий регионального проекта не позднее 01 октября 2023 года.

3.2. Продолжить мониторинг реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области,
председатель межведомственной комиссии

 М.В. Богомолов