
Руководитель

регионального проекта —

Маркитантова Наталья Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

несвоевременное

принятие проекта

постановления

Правительства

Астраханской

области «О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Астраханской

области» от

27.10.2023 № 623-П,

Причина риска:

Техническая причина

возникновения,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. проект постановления

Правительства Астраханской

области «О внесении

изменений в постановление

Правительства Астраханской

области» от 27.10.2023 №

623-П проходит процедуру

согласования;

Достигнуто соисполнителями

проекта целевое значение показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в опорных населенных

пунктах" (по годам,

по месяцам)

31.03.2025

Временные

последствия:

30.04.2025г.

Руководитель

проекта

Маркитантова

Наталья

Владимировна -

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов

Российской Федерации

1

ПроцентФП

Улучшение качества среды для

жизни в опорных населенных

пунктах, возрастающий

Методика расчета достижения

установленного показателя

указана в Приказе Минстроя

России от 02.12.2024 № 811/пр

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении методики

расчета показателя «Улучшение

качества среды для жизни в

опорных населённых пунктах»

федерального проекта

«Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах»

национального проекта

«Инфраструктура для жизни»"

Приказ Минстрой России от

02.12.2024г. №811/пр, приложен

файл.

0 0

Административн

ые данные

14.170

1.1.

2. "Справочная информация"

Иное - от 28.03.2025г. №-,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4f793a8-e555-4c38-ae29-a509e3da8c3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ly8Juqj0xe220T%2Bclj7VEDZMVEo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfd51c5d-cc0d-4961-b918-558bdd1e7098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h3bpYQIEH%2Fs23jSgNAjGLD4GM8w%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов

Российской Федерации

1

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах

1.1

План

Факт/прогноз

14,1700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14,1700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской

Федерации

Достигнуто

соисполнителями

проекта целевое

значение показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах" (по годам, по

месяцам) Значение:

14,1700 Дата: 31.12.2025

Маркитанто

ва Наталья

Владимиров

на -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

Справочная

информация

В работе.Существуют

риски: Риски

отсутствуют, Причина

риска: Техническая

причина возникновения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2025г. Принятые

меры: 1. проект

постановления

Правительства

Астраханской области

«О внесении изменений в

постановление

Правительства

Астраханской области»

от 27.10.2023 № 623-П

проходит процедуру

согласования, срок

исполнения 01.04.2025,

Маркитантова Наталья

Владимировна -

Министр строительства

и жилищно-

31.12.2025 31.12.2025

14.17Процент 0 014.171.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d775f6d-710b-42b0-8b77-123f533072be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BcChrXb92lWWN8e0FT5J6Ud34tc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ. Риски

отсутствуют, Причина

риска: Техническая

причина возникновения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2025г. Принятые

меры: 1. проект

постановления

Правительства

Астраханской области

«О внесении изменений в

постановление

Правительства

Астраханской области»

от 27.10.2023 № 623-П

проходит процедуру

согласования, срок

исполнения 31.03.2025,

Маркитантова Наталья

Владимировна -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d775f6d-710b-42b0-8b77-123f533072be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BcChrXb92lWWN8e0FT5J6Ud34tc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ. Методика

расчета достижения

установленного

показателя указана в

Приказе Минстроя

России от 02.12.2024 №

811/пр Предоставлена

информация : 0 из 14.17.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочная

информация" Иное - от

28.03.2025г. №-,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

методики

расчета

показателя

2. "Об утверждении

методики расчета

показателя «Улучшение

качества среды для

жизни в опорных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d775f6d-710b-42b0-8b77-123f533072be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BcChrXb92lWWN8e0FT5J6Ud34tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/080f977d-aaa5-4e70-8468-4b14e7907da7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5pajevBhZHTaJgarR2csn733vlU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Улучшение

качества

среды для

жизни в

опорных

населённых

пунктах»

федеральног

о проекта

«Развитие

инфраструкт

уры в

населенных

пунктах»

национально

го проекта

«Инфрастру

ктура для

жизни»

населённых пунктах»

федерального проекта

«Развитие

инфраструктуры в

населенных пунктах»

национального проекта

«Инфраструктура для

жизни»" Приказ

Минстрой России от

02.12.2024г. №811/пр,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Маркитанто

ва Наталья

Владимиров

на -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

администрат

ивные

данные

Приказ Об

утверждении

методики

расчета

показателя

«Улучшение

качества

среды для

жизни в

опорных

населённых

пунктах»

В работе. Просрочка 61

дней. Существует риск:

несвоевременное

принятие проекта

постановления

Правительства

Астраханской области

«О внесении изменений в

постановление

Правительства

Астраханской области»

от 27.10.2023 № 623-П,

28.02.2025 30.04.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/080f977d-aaa5-4e70-8468-4b14e7907da7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5pajevBhZHTaJgarR2csn733vlU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ed926ee-79fa-4980-9011-5779c4232d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FOvEuWSMYfa9VnLHkVZDZuxi2NY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

федеральног

о проекта

«Развитие

инфраструкт

уры в

населенных

пунктах»

национально

го проекта

«Инфрастру

ктура для

жизни»

Причина риска:

Техническая причина

возникновения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2025г. Принятые

меры: 1. проект

постановления

Правительства

Астраханской области

«О внесении изменений в

постановление

Правительства

Астраханской области»

от 27.10.2023 № 623-П

проходит процедуру

согласования, срок

исполнения 31.03.2025,

Маркитантова Наталья

Владимировна -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ed926ee-79fa-4980-9011-5779c4232d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FOvEuWSMYfa9VnLHkVZDZuxi2NY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении методики

расчета показателя

«Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населённых

пунктах» федерального

проекта «Развитие

инфраструктуры в

населенных пунктах»

национального проекта

«Инфраструктура для

жизни»" Приказ

Минстрой России от

02.12.2024г. №811/пр,

приложен файл.

Иное

Справочная

информация

2. "Справочная

информация" Иное - от

04.04.2025г. №-,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

Маркитанто

ва Наталья

Владимиров

на -

Министр

строительст

администрат

ивные

данные

В работе. В работе

18.04.2025 18.04.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ed926ee-79fa-4980-9011-5779c4232d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FOvEuWSMYfa9VnLHkVZDZuxi2NY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dd36bcf-b683-4409-9821-02fdfca0ab93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fr8wLl8RCrlzUdI4prEFtz%2FcR44%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта)

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области


